



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

ที่ มค ๗๔๙๐๑/๓๓๕

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในตัวชี้วัดที่ ๘ การเปิดเผยข้อมูล โดยต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

บัดนี้ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอุทุมพร น้อยบาตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าปลัด อบต.

(นางกชพรณ พะโยโค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัด อบต.

(นายสถาปนิก พะโยโค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ความเห็นนายก อบต.

(นายยงยุทธ โฮมสองชั้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในตัวชี้วัดที่ ๘ การเปิดเผยข้อมูล โดยต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

บัดนี้ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายยงยุทธ โสมสองชั้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

เรื่อง รายงานการคิดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในตัวชี้วัดที่ ๘ การเปิดเผยข้อมูล โดยต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

บัดนี้ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายยงยุทธ โสมสองชั้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ร่าง.....	
พิมพ์.....	
ตรวจ.....	
หัวหน้าส่วน.....	
ปลัด.....	

ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุปัญหา/ อุปสรรค
		ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน..	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม							
๑๘.โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด	ต-๖๘.ค.ก๖๙.ย.		๕๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๑๙.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง	สำนักปลัด	ธ-๖๘.ค.พ.ค๖๙.		๒๕,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๒๐.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายหนาว	สำนักปลัด	พ.ย-๖๘.ก.พ๖๙.		๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่เกิดภัยหนาว
๒๑.โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	สำนักปลัด	ม.ค๖๙-พ.ค๖๙.		๒๐๐๐๐,	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๒๒.โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบตงดเมือง.	สำนักปลัด	ต-๖๘.ค.ก๖๙.ย.		๕๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๒๓.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันฤดูแล้ง ในเขตพื้นที่ตำบลงดเมือง	สำนักปลัด	ม.ค๖๙-เม.ย๖๙.		๒๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๒๔.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเลือดออก	สำนักปลัด	ต-๖๘.ค.ก๖๙.ย.		๕๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๒๕.โครงการฝึกอบรมตำบลงดเมืองปลอดบุหรี่	สำนักปลัด	ต-๖๘.ค.ก๖๙.ย.		๒๐๐๐๐,	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๒๖.โครงการฝึกอบรมป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๓๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๒๗.โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้อให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver)	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๑๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๒๘.โครงการฝึกอบรมสร้างและพัฒนาทีมพนักงนควบคุมโรค	สำนักปลัด	ม.ค.๖๙-เม.ย.๖๙		๑๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๒๙.โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๑๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๓๐.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๑๘๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๓๑.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนเด็กและเยาวชน	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙		๑๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๓๒.โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙		๑๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๓๓.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	ก.พ.๖๙-ก.ย.๖๙		๑๐๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๓๔.โครงการอบรมผู้สู่วัยใส่ใจสุขภาพ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๒๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๓๕.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๒๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๓๖.โครงการอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลงดเมือง	สำนักปลัด	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙		๓๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๓๗.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอยางสีสุราช	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๒๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๓๘. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	กองคลัง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๑๒๘,๘๐๐	๗๐,๙๘๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๓๙. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	กองคลัง	ต.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	ม.ค.๖๙	๕,๒๐๐	๒,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุปัญหา/ อุปสรรค
		ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน..	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๔๐. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๖,๗๙๒,๐๐๐	๒,๖๘๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๔๑. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๑,๕๙๖,๐๐๐	๗๒๑,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๔๒. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	ต-๖๘.ค.ก.๖๙.ย.		๖๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๔๓. เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด กองช่าง	ต-๖๘.ค.ก.๖๙.ย.		๒๕๖,๐๙๔	๑๘๒,๑๙๖.๖๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๔๔. รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ท.บ.ก)	กองคลัง	ต-๖๘.ค.ธ.ค.๖๘	ธ.ค.๖๘	๔๖๕,๓๓๔	๔๖๕,๓๓๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๕. รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	สำนักปลัด	ต-๖๘.ค.ม.ค.๖๙	ธ.ค.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว							
๔๖. โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	กองส่งเสริมการเกษตร	พ.๖.ค.๙๖๙.ย.ก-		๒๐๐๐๐,	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๔๗. โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ตำบลงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	สำนักปลัด	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙		๑๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๔๘. โครงการหน้าบ้านหน้ามอง ตำบลงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	สำนักปลัด	ม.ค.๖๙-ก.ย.๖๙		๑๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๔๙. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) Big Cleaning Day การ จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตำบลงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	สำนักปลัด	ม.ค.๖๙-เม.ย.๖๙		๑๕,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๕๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงบาก หมู่ที่ ๗ สายทาง จากที่ นายใบ ต้นเล ไปนายยุทธ บุณรสิงห์ (ข้างโรงสี)	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	มี.ค.๖๙	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๘ สาย ทางด้านหลังโรงเรียนบ้านสว่าง ถึง ถนนไปประปาหนองคุด	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๒. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขาม ตำบลงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๓๔๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๕๓. โครงการขุดลอกห้วยสองแคว หมู่ที่ ๖ บ้านสว่าง ตำบลงเมือง	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ก.พ.๖๙	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุปัญหา/ อุปสรรค
		ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน..	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๕๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเมืองน้อย หมู่ที่๑ สายทางจากบ้าน นางสากล น้อยปัดทุมมา ถึงทางหลวงหมายเลข	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๒๑๓,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๕๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเมืองใหม่ หมู่ที่๒ สายทาง จากบ้าน นายบุญโฮม อันสีแก้ว ถึงบ้านนายจกร ยวงแก้ว	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘	๓๘๓,๐๐๐	๓๘๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าขาม หมู่ที่๓ สายทาง จากสามแยกสวน นายอ้อม อันสีแก้ว ถึง สี่แยกโนนดงเมือง	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๘๘,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๕๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน ตำบลดงเมือง	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	มี.ค.๖๙	๒๕๕,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๘. โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านดงบาก หมู่ที่ ๗ สายทางจาก โคกดงบาก ไปนา นายสุวรรณ สงศิริ ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๑๙๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๕๙. โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๑๙๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๖๐. โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๖ สายทางจาก นา นางบุญเถื่อน ช่างเกวียน ถึงนา นางสาวนารินทร์ นระราช ต.ดงเมือง อ. ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๔๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๖๑. โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่๔ สายทางจากสามแยกนา นางสาวนามักดี ถึงนา นายนิคม แก้วโฮง	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๑๗๗,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๖๒. ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านดงบาก หมู่ที่๗ จากสวน นายทองแหว ท้าวพิเศษ ไปสวน นายวีระวุฒิ ทองย่อม	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	พ.ย.๖๘	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๗,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๓. เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอยางสีสุราช	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๔๐๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ

ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุปัญหา/ อุปสรรค
		ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน..	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี							
๖๔. โครงการจัดเวทีประชาคม	สำนักปลัด	ม.๖.ค.๙.ก-ค๖๙.		๑๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๖๕. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง (กรณีครบวาระ)	สำนักปลัด	ต-๖๘.ค.ก.พ๖๙.	ก.พ.๖๙	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๓,๑๗๘.๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๖. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	สำนักปลัด	ม.ค๖.๙-ก.ย๖๙.		๕๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๖๗. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติราชการและการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและความโปร่งใสของอบต.ดงเมือง	สำนักปลัด	ม.ค๖.๙-ก.ย๖๙.		๑๕๐๐๐,	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๖๘. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของตำบลดงเมือง	สำนักปลัด	ต-๖๘.ค.ก๖๙.ย.	ต.ค.๖๘	๑๕๐๐๐,	๖,๙๕๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๙. โครงการวันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๙	สำนักปลัด	มี.ค๖.๙		๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๐. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายเพื่อประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สำนักปลัด	ม.๖.ค.๙๖๙.ย.ก-		๑๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๗๑. ค่าใช้จ่ายพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ	สำนักปลัด	ต-๖๘.ค.ก๖๙.ย.		๑๐๐๐๐,	๔,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๗๒. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ (โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.อย่างสีสุราช จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	พ.ย.๖๘	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๓. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออย่างสีสุราช (โครงการจัดงานรัฐพิธีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) อำเภออย่างสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๒๕,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๔. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	กองคลัง	ต.ค.๖๘-ม.ย.๖๙		๕๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๗๕. โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	กองคลัง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๑๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๗๖. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘	๑,๘๕๐	๑,๘๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๗. จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๑๓,๗๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๗๘. จัดซื้อตู้เหล็ก	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๙. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๑๐,๖๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๘๐. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๑. จัดซื้อตู้เหล็ก	กองคลัง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘	๒๖,๔๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ชื่อโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุปัญหา/ อุปสรรค
		ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน..	งบอนุมัติ	จ่ายจริง		
๘๒. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	กองคลัง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๓. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑	กองคลัง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๘,๙๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๘๔. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘	๕,๓๕๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๕. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	มี.ค.๖๙	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๖. จัดซื้อโต๊ะทำงาน	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ธ.ค.๖๘	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๗. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๕,๕๕๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๘๘. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๒๘,๖๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ
๘๙. จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก ๔ ฟุต	กองช่าง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		๑๘,๕๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอจัดสรรงบประมาณ